



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 29 имени начальника
Управления
пожарной охраны УВД Самарской области Карпова А.К.»
городского округа Самара

*443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2А, телефон (факс) 334-87-66,
e-mail: school29@bk.ru, сайт школы: 29-school.ru*

План работы РИП 2025-2026

Этап 2. Практико-внедренческий ноябрь 2024 г. — май 2026 г.	<u>1. Методическая деятельность</u> 1.1. Разработка виртуальных экскурсионных маршрутов «Самарский регион — луч Победы!» («Куйбышев — дипломатический»; «Куйбышев — город трудовой славы»; «Их именами названы улицы», на примере Самары, Тольятти, Сызрани; «Самарский регион — сердце Победы!», «Деревни Самарской области в годы Великой Отечественной войны»),	Сбор информации, медиа-файлов (фото, видео), обоснование и составление маршрута посредством Яндекс.Карт.	МБОУ «Школа № 29» г.о. Самара	Администрация, ответственные представители исполнителей проекта	Система виртуальных экскурсий. Апробация и внедрение виртуальных экскурсионных маршрутов «Самарский регион — луч Победы!» («Куйбышев — дипломатический»; «Куйбышев — город трудовой славы»; «Их именами названы улицы», на примере Самары, Тольятти, Сызрани; «Самарский регион — сердце Победы!», «Деревни Самарской области в годы Великой Отечественной войны»),	Ноябрь 2024 г. — май 2026 г.
	1.2. Разработка алгоритма создания виртуальных экскурсионных маршрутов на основе Яндекс. Карт, с использованием панорам.	Создание алгоритма. - составление план-схемы по отдельному маршруту, сбор информации о каждом	МБОУ «Школа № 29» г.о. Самара	Администрация, ответственные представители исполнителей проекта	Учебно-методическое пособие	Ноябрь 2024 г. — май 2026 г.

		объекте, -создание макета, -создание базы данных для удобства редактирования и работы с маршрутом, -создания приложения.				
1.3. Разработка комплекта медиа-презентаций, обучающихся мастер-классов.	Создание приложения.	МБОУ «Школа № 29» г.о. Самара	Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта	Комплекта медиа-презентаций	Декабрь 2024 г. — май 2026 г.	
2. <u>Обеспечение обучения педагогов алгоритму создания виртуальных экскурсий</u>	Повышение квалификации	ИРО, ЦРО.	Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта	Удостоверения о повышении квалификации	Ноябрь-мая 2025 г.	
2.1. Повышение квалификации педагогов на интегрированных курсах по запросу управленческой команды по разработке и реализации инновационного проекта						


2.2. Повышение квалификации педагогов с привлечением консультантов и социальных партнеров (СамГТУ, Дом научной коллаборации им. Семенова)	Повышение квалификации	СамГТУ, Дом научной коллаборации им. Семенова	Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта	Методический материал от консультантов и социальных партнеров	Ноябрь-мая 2025 г.
	Повышение квалификации	МБОУ «Школа № 29» г.о. Самара	Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта	Материалы коуч-сессии (фотоотчет, видеоматериалы)	Сентябрь-октябрь, 2025 г.
	Повышение квалификации педагогов для педагогов виртуальных экскурсий	МБОУ «Школа № 29» г.о. Самара	Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта	Материалы семинара	Ноябрь-мая 2025 г.
3. Формирование историко-краеведческих представлений и цифровых компетенций у обучающихся	3.1. Формирование историко-краеведческих представлений и цифровой компетенций у обучающихся	МБОУ «Школа № 29» г.о. Самара	Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта	Видео записи, фотоотчеты.	В течение всего срока реализации
	– образовательная				

– деятельность, визуализированные презентации, подбор теоретических и фото-материалов, – создание маршрутов.					
<u>4. Апробация и использование виртуальных экскурсионных маршрутов «Самарский регион — луч Победы!»</u> 4.1. Размещение на сайте школы моделей виртуальных экскурсий в формате отдельных вкладок. Тестирование виртуальных маршрутов в цифровом пространстве.	Тестирование виртуальных маршрутов в цифровом пространстве.	МБОУ «Школа № 29» г.о. Самара	Администрация, ответственные представители исполнителей проекта	Виртуальные экскурсии	Ноябрь 2024 г. — май 2026 г.
<u>5. Создание методических материалов для реализации дополнительной образовательной программы.</u> 5.1. Подготовка записей совместной		МБОУ «Школа № 29» г.о. Самара	Администрация, педагоги	Подготовка видео совместной деятельности, медиа-презентаций	В течение двух годов

деятельности, подготовка к транслированию совместной деятельности, размещение информации в электронном виде.						
<u>6. Разработка информационного сопровождения для продвижения системы виртуальных экскурсий</u>		МБОУ «Школа № 29» г.о. Самара	Администрация, педагоги	Виртуальные экскурсии	Май 2026 г.	
6.1. Размещение на официальном сайте школы в отдельных вкладках виртуальных экскурсионных маршрутов		МБОУ «Школа № 29» г.о. Самара	Администрация, педагоги	Буклеты, памятка.	Май 2026 г.	
6.2. Разработка буклетов, памяток для родителей для быстрого перехода в раздел виртуальных экскурсий						
<u>7. Диссеминация инновационного опыта в том, числе разработка и распространение методической продукции</u>		МБОУ «Школа № 29» г.о. Самара	Администрация, педагоги	Методическое пособие по алгоритму создания системы виртуальных экскурсионных маршрутов для педагогов и обучающихся.	Май 2026 г.	
7.1. Создание методического пособия:						

8. Информационная деятельность		МБОУ «Школа № 29» г.о. Самара	Администрация, педагоги	Своевременное размещение материалов в сети Интернет, на сайте учреждения.	Май 2026 г.
8.1. Разработка информационного сопровождения для продвижения виртуальных экскурсий					

Директор МБОУ «Школа № 29» г.о. Самара



И.М. Атапина