ПЛАН РАБОТЫ РИП

2024-2026 г.г.

	Этапы
	Направления 

деятельности
	Содержание и методы

деятельности
	База 

реализации и необходимые условия организации работ
	Исполнители
	Прогнозируемые результаты и формы 

их представления 
	Сроки

	Этап 1. Подготовительный этап — сентябрь –октябрь 2024 г.
	1.Научно-методическое сопровождение проекта.

1.1.Создание управленческой команды по разработке и реализации проекта
	Разработка концепции и модели инновационной деятельности
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Администрация МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Положение об управленческой команде по разработке и  внедрению инновационного проекта
	Сентябрь, 2024 г.

	
	1.2. Изучение затруднений педагогов, разрабатывающих и реализующих данный проект
	определение потребности в изменениях;

- сбор информации и анализ ситуации;

- предварительный выбор или

самостоятельная разработка нововведения
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Администрация МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Аналитическая справка по результатам анкетирования
	Сентябрь, 2024

	
	1.3.Изучение затруднений родителе/законных представителей, разрабатывающих и реализующих данный проект
	определение потребности в изменениях;

- сбор информации и анализ ситуации.


	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Администрация МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Аналитическая справка по результатам анкетирования
	Сентябрь, 2024

	
	1.4.Создание банка мероприятий в рамках инновационного проекта
	определение потребности в изменениях;

- сбор информации и анализ ситуации.

- четкое фиксирование методов измерения и критериев

оценки ожидаемых результатов.


	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара,

музеи...,

архив....
	Администрация, педагоги, ответственные за реализацию проекта
	План мероприятий по реализации проекта
	Сентябрь-октябрь, 2024 г.

	
	2. Организационная деятельность

2.1.Заключение договоров с социальными партнерами

-Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина,

-Центральный государственный архив Самарской области.
	Заключение договоров
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара,

музеи,

Архив.
	Администрация, педагоги, ответственные за реализацию проекта
	Договора с социальными партнерами
	Сентябрь-октябрь, 2024 г.

	
	3.Разработка и апробация диагностики  по формированию историко-краеведческих представлений и цифровых компетенций у обучающихся

3.1.Разработка целевых индикаторов и диагностического материала по  выявлению уровня  сфомированности историко-краеведческих представлений и уровня цифровых компетенций обучающихся
	Определение задач на каждом из этапов реализации

проекта, форм, методов, сроков работы
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Администрация, педагоги, ответственные за реализацию проекта
	Сводная таблица целевых индикаторов, разработанный инструментарий, пакет диагностических материалов
	Сентябрь-октябрь, 2024 г.

	
	3.2. Организация первичной диагностики по формированию историко-краеведческих представлений и уровня цифровых компетенций у обучающихся 
	Диагностическое исследование, описание системы мониторинга текущих и итоговых

результатов
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Администрация, педагоги, ответственные за реализацию проекта
	Протоколы
	Октябрь 2024 г.

	
	4.Обеспечение условий для реализации проекта

4.1. Обеспечение материально-технических, информационных, кадровых, финансово-экономических и организационно-методических условий для реализации инновационного проекта
	
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта 
	Пополнение материально-технических, информационных, кадровых, финансово-экономических и организационно-методических условий реализации инновационного проекта
	Сентябрь-октябрь, 2024 г

	Этап 2.  Практико-внедренческий  ноябрь 2024 г. — май  2026 г.
	1.Методическая деятельность

1.1. Разработка виртуальных экскурсионных маршрутов «Самарский регион — луч Победы!» («Куйбышев — дипломатический»;   «Куйбышев — город трудовой славы»;   «Их именами названы улицы», на примере Самары, Тольятти, Сызрани; «Самарский регион — сердце Победы!», «Деревни Самарской области в годы Великой Отечественной войны»),
	Сбор информации, медиа файлов (фото, видео), обоснование и составление маршрута посредством Яндекс. Карт. 
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта
	Система виртуальных экскурсий. 

Апробация и внедрение виртуальных экскурсионных маршрутов
«Самарский регион — луч Победы!» («Куйбышев — дипломатический»;   «Куйбышев — город трудовой славы»;   «Их именами названы улицы», на примере Самары, Тольятти, Сызрани; «Самарский регион — сердце Победы!», «Деревни Самарской области в годы Великой Отечественной войны»),
	Ноябрь 2024 г. — май  2026 г.

	
	1.2. Разработка алгоритма  создания виртуальных экскурсионных маршрутов на основе Яндекс. Карт, с использованием панорам.
	Создание алгоритма.
-составление план-схемы по отдельному маршруту,

-сбор информации о каждом объекте, 

-создание макета,

-создание базы данных для удобства редактирования и  работы с маршрутом,

-создания приложения.
	МБОУ Школа № 29 г.о. Са-мара
	Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта
	Учебно-методическое пособие 
	Ноябрь 2024 г. — май  2026 г.

	
	1.3. Разработка комплекта медиа-презентаций, обучающих мастер-классов.
	Создание алгоритма.
	МБОУ Школа № 29 г.о. Са-мара
	Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта
	Комплекта медиа-презентаций
	Декабрь 2024 г. — май  2026 г.

	
	2. Обеспечение обучения педагогов алгоритму создания виртуальных экскурсий
2.1. Повышение квалификации педагогов на интегрированных курсах по запросу управленческой команды  по разработке и реализации инновационного проекта
	Повышение квалификации
	ИРО, ЦРО.
	Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта
	Удостоверения о повышении квалификации
	Ноябрь-мая 2025 г.

	
	2.2. Повышение квалификации педагогов с привлечением консультантов  и социальных партнеров (СамГТУ, Дом научной коллаборации им.  Семенова)
	Повышение квалификации
	СамГТУ, Дом научной коллаборации им.  Семенова
	Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта
	Методический материал от консультантов и социальных партнеров
	Ноябрь-мая 2025 г.

	
	2.3. Организация коуч-сессии для педагогов по алгоритму создания виртуальных экскурсий
	Повышение квалификации
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта
	Материалы коуч-сессии (фотоотчет, видеоматериалы)
	Сентябрь-октябрь, 202 г

	
	2.4. Организация семинара-практикума для педагогов  
	Повышение квалификации
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта
	Материалы семинара
	Ноябрь-мая 2025 г

	
	3.Формирование историко-краеведческих представлений и цифровых компетенций  у обучающихся

3.1. Формирование историко-краеведческих представлений и цифровой компетенций у обучающихся

· образовательная деятельность,
· визуализированные презентации, подбор теоретических и фото- материалов,
· создание маршрутов.
	
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта
	Видео записи, фотоотчеты.
	 В течение всего  срока реализации 

	
	 4. Апробация и использование  виртуальных экскурсионных маршрутов «Самарский регион — луч Победы!»

4.1. Размещение на сайте школы моделей  виртуальных экскурсий в формате отдельных вкладок. Тестирование виртуальных маршрутов в цифровом пространстве.
	Тестирование виртуальных маршрутов в цифровом пространстве.
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта
	Виртуальные экскурсии
	Ноябрь 2024 г. — май  2026 г.

	
	5. Создание методических материалов для реализации  дополнительной образовательной программы.

5.1. Подготовка записей совместной деятельности, подготовка к транслированию совместной деятельности, размещение информации в электронном виде.
	
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара 
	Администрация, педагоги
	Подготовка видео совместной деятельности,  медиа-презентаций
	В течение двух годов

	
	6. Разработка информационного сопровождения для продвижения  системы виртуальных экскурсий

6.1. Размещение на официальном сайте школы  в отдельных вкладках виртуальных экскурсионных маршрутов
	
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара 
	Администрация, педагоги
	Виртуальные экскурсии
	Май 2026 г.

	
	6.2. Разработка буклетов, памяток для родителей для быстрого перехода в раздел виртуальных экскурсий
	
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара 
	Администрация, педагоги
	Буклеты, памятка.
	Май 2026 г.

	
	7. Диссеминация инновационного опыта в том, числе разработка и распространение методической продукции

7.1. Создание методического пособия:

- разработка структуры  и наполняемости методического пособия  по  алгоритму создание вириальных экскурсий.
	
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара 
	Администрация, педагоги
	Методическое пособие  по алгоритму создания системы виртуальных экскурсионных маршрутов для педагогов и обучающихся.
	Май 2026 г.

	
	8. Информационная деятельность

8.1. Разработка информационного сопровождения для продвижения виртуальных экскурсий
	
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Администра-ция, педагоги
	Своевременное размещение материалов в сети Интернет, на сайте учреждения.
	Май 2026 г.

	Этап 3. Оценочно-аналитический январь – май 2026 г.
	1. Мониторинговая деятельность 
1.1. Проведение итогового мониторинга
	Мониторинг итоговых результатов
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Администра-ция, педагоги
	Аналитическая справка
	Май 2026 г.

	
	2. Организация распространения результативного опыта участников проекта 
2.1. Информирование о результатах деятельности по проекту на сайте образовательного учреждения.

Транслирование опыта на разных уровнях.
	
	МБОУ Школа № 29 г.о. Самара
	Администра-ция, педагоги
	Публикация методических материалов.
	Май 2026 г.


